
Отчеты ТСЖ

Отчеты Правления ТСЖ "Сосны-2"
  ОТЧЕТ о проделанной Правлением ТСЖ «Сосны – 2» работе в период
с 25.07.2010г. по 16.10.2010г.
  Краткий обзор текущей ситуации
  

 С момента проведения ВОС субинвесторов (будущих собственников) незавершенного
строительством многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: МО,
Наро-Фоминский р-он, пос. Кокошкино, ул. Дзержинского, д.2  (далее -  «Объект»)
24.07.2010г. Правлением ТСЖ была проделана следующая работа:

  

1.  Подведены итоги голосования субинвесторов (будущих собственников) Объекта:
квалифицированным большинством субинвесторов Объекта приняты следующие
решения:

  

- утверждена смета расходов ТСЖ «Сосны-2» на завершение работ по строительству и
вводу в эксплуатацию Объекта на период с 01.08.2010 г. по 01.08.2011 г. в сумме в сумме
109 776 800,00 (сто девять миллионов семьсот семьдесят шесть восемьсот) рублей;

  

- утвержден размер обязательного взноса на завершение строительства и ввода в
эксплуатацию Объекта для всех субинвесторов в сумме 5743 (пять тысяч семьсот сорок
три) рубля за квадратный метр общей площади инвестируемого помещения.

  

2.  В период с 01.08.2010г. по 15.10.2010г. организована работа по заключению с
субинвесторами Объекта дополнительный соглашений к договорам об инвестировании
об установлении новых сроков завершения строительства Объекта и необходимости
дополнительного инвестирования. На 15.10.2010г. подписаны дополнительные
соглашения со 183 субинвесторами на общую сумму порядка 70 000 000 (семьдесяти
миллионов) рублей.

  

3.  В период с 25.07.2010 по 16.10.2010г. были проведены ряд совещаний в
Минстройкомплексе МО, Администрации Наро-Фоминского р-на, Восьмом отделе
строительного надзора по Наро-Фоминскому р-ну по вопросам получения ТСЖ
«Сосны-2» разрешительной документации на осуществление строительно-монтажных
работ на Объекте. 
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4.  Получены следующие разрешительные документы на строительство:

  

- разрешение на строительство;

  

- ТУ на теплообеспечение Объекта;

  

- ТУ на электрообеспечение Объекта;

  

- ТУ  на  канализование  и  водообеспечение  Объекта, в  т.ч.  согласована  врезка
 Объекта  в существующие канализационные сети без их реконструкции.

  

5.  Определены дипломированные специалисты по осуществлению авторского и
технического надзора за исполнением проекта и ведением строительно-монтажных
работ. Авторский надзор осуществляет автор проекта – Кизиёв Сергей Иванович.

  

6.  Членами Правления ТСЖ «Сосны-2» совместно с представителями авторского
надзора и технического надзора частично восстановлена исходная проектная
документация на Объект. Проводятся работы по разработке отсутствующих на момент
передачи Объекта разделов проекта.

  

7.  11.08.2010г. путем проведения конкурсного отбора в рамках компетенции Правления
ТСЖ «Сосны-2»  утверждена подрядная организация – ООО «Контракт КМВ».

  

8.  18.08.2010г. между ТСЖ «Сосны-2» и ООО «Контракт КМВ» подписан Договор
подряда №08-10, утвержден протокол твердой договорной цены и график производства
работ. С 01.09.2010г. на Объекте возобновлены строительно-монтажные работы.
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9.   В сентябре 2010г. запущен в работу официальный сайт ТСЖ «Сосны-2» - www.sosny
2.ru . На
сайте размещена вся документация ТСЖ: учредительные документы, договоры,
разрешительные документы на строительство, отчеты Правления, ревизионной
комиссии, финансовые отчеты и т.п., исчерпывающая информация о процедуре выбора
подрядной организации и полный пакет документов подрядной организации – ООО
«Контракт КМВ», постоянно обновляются разделы, содержащие информацию о ходе
строительно-монтажных работ, а также периодически вывешиваются ответы
квалифицированных специалистов на наиболее волнующие и часто задаваемые вопросы
субинвесторов.

    
    1. В настоящее время Правлением ТСЖ «Сосны-2» ведется работа по оформлению
земельного участка, выделенного под строительство Объекта, по заключению Договора
с Мособлводоканалом на водообеспечение Объекта.   
    2. 14.10.2010г., в Арбитражном суде МО прошло судебное заседание, на котором в
отношении ООО «УКС-4» было введено внешнее управление сроком на 18 месяцев.
 

  

В ходе заседания был заслушан доклад (финансовый анализ состояния ООО «УКС-4»)
внешнего управляющего Ребгун Е.З., в котором Елена Зиновьевна озвучила следующие
цифры:

  

балансовая стоимость активов ООО «УКС-4» на начало процедуры наблюдения
(12.05.2010г.) - порядка 930 млн.руб; балансовая стоимость активов ООО «УКС-4» на
14.10.2010г. - 309 млн. руб.

  

Стоимость активов ООО «УКС-4» была уменьшена в связи с вводом дома№1 в
эксплуатацию и передачей дома№2 на баланс ТСЖ «Сосны-2». Отдельно Ребгун Е.З.
был освещен вопрос передачи дома№2 на баланс ТСЖ «Сосны-2». Передача дома
проходила под контролем Прокуратуры РФ, Правительства МО, Минстроя МО, рабочей
группы Хинштейна А.Е. Сделка прошла и никем из кредиторов не оспорена.

  

 

  

             Правление ТСЖ «Сосны-2» поздравляет субинвесторов Объекта с завершением
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процесса передачи Объекта на баланс ТСЖ «Сосны-2», окончательным решением
вопроса о неоспаривании сделки по передаче Объекта, возобновлением стройки,
благодарит всех субинвесторов за понимание и искренние сопереживания, за активное
участие в процессе завершения строительства нашего с вами дома, за проявляемый
живой интерес к деятельности Правления ТСЖ «Сосны-2», процессу
строительно-монтажных работ, и искренне надеется на скорейшее их завершение при
исполнении всеми субинвесторами своих обязательств по внесению сумм
дополнительного инвестирования.

  

 

  

Отчет Правления ТСЖ "Сосны-2", подготовленный к внеочередному общему собранию
субинвесторов (будущих собственников) многоквартирного жилого дома по
строительному адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Кокошкино,
ул.Дзержинского, д.2, состоявшемуся  24 июля 2010 г. Прямая ссылка на PDF-файл

  

{pdf=http://sosny2.ru/images/stories//TSZh/TSZh_Report_24_07_2010.pdf|500|300}

  

 

  

Отчет Правления ТСЖ "Сосны-2", подготовленный к внеочередному общему собранию
субинвесторов (будущих собственников) многоквартирного жилого дома по
строительному адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Кокошкино,
ул.Дзержинского, д.2, состоявшемуся  18 апреля 2010 г. Прямая ссылка на PDF-файл

  

{pdf=http://sosny2.ru/images/stories//TSZh/TSZh_Report_18_04_2010.pdf|500|300}

  

 

  

Отчет Правления ТСЖ "Сосны-2", подготовленный к внеочередному общему собранию
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субинвесторов (будущих собственников) многоквартирного жилого дома по
строительному адресу: Московская обл., Наро-Фоминский р-он, пос. Кокошкино,
ул.Дзержинского, д.2, состоявшемуся  07 марта 2010 г. Прямая ссылка на PDF-файл

  

{pdf=http://sosny2.ru/images/stories//TSZh/TSZh_Report_07_03_2010.pdf|500|300}

  

 

  

 

  

Уважаемые посетители сайта ТСЖ "Сосны-2"! Настоящий раздел находится в стадии
разработки. Планируемая дата завершения работ - 10 октября. Задержка обусловлена
большим объемом документов, которые требуется обработать и подготовить для
выкладки на сайт. Спасибо за понимание.
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